# ORDEN DE TRABAJO Nº 11

Fecha de Orden: 27/9/2026
Cliente: Natalia Martinez - El Barbudo
Fecha de Entrega Estimada: No definida
**Estado: FINALIZADA**

## Descripción del Trabajo:

Letrero de lona front | Letrero de lona front | Caño cuadrado  25 x 25 1,20 x 6m | Bisagra de 4" reforzada | Servicio herreria sin material por dia 250000

**Observaciones:**
a la fecha 26/9/26 la estructura es terminada como también la impresión, la colocación se prevee para el martes 29/9/26